


Talcahuano, agosto de 2015.

Minuta Informativa 2. Tercera Etapa Normalización Hospital Las Higueras

- En Consejo Técnico del Hospital Las Higueras, del pasado 30 de julio de 2015, se entregó la siguiente información acerca de los traslados y transiciones:
- La primera fase constructiva se ejecuta entre agosto de 2015 y enero de 2018 e implica la realización de tres procesos de licitación para el traslado y funcionamiento provisorio de unidades específicas.
- El primer proceso de licitación implica a las unidades de Lavandería, Bodega de Farmacia, Movilización, Residuos Sólidos, Oficinas PPV-No Ges y pasillo cubierto hacia gimnasio y multigremial. Se inició el 29 de julio con un plazo total de 120 días. El Traslado de los funcionarios a estas habitabilidades provisorias debería concretarse entre el 27 de noviembre y el 04 de diciembre de 2015. En la figura se puede ver la ubicación espacial de estas unidades.
- El segundo proceso de licitación aborda a las unidades de Sala Cuna, Club Escolar, Consejo Consultivo y Voluntariado, Laboratorio Dental y Bodegas. Esta habitabilidad provisorio se ubicará entre el Pabellón Docente y la Diálisis, se iniciará el 17 de agosto con una duración de 90 días. El traslado de los funcionarios se debería concretar entre el uno y el 08 de diciembre de 2015.
- El tercer proceso de licitación implica al Kiosco de la Fenats. Este se trasladará sólo unos metros hacia el actual Caaac. La construcción de este kiosco provisorio se iniciará el 20 de agosto con un plazo de 100 días y el traslado debería concretarse el 23 de diciembre de 2015.

- En modalidad de arriendo. Los dispositivos de salud mental, Csa Chica y Luz de Luna, funcionarán en el actual edificio del Servicio de Salud Talcahuano. Los arreglos en esta habitabilidad se inicia el 02 de octubre con una duración de 60 días. El traslado hasta estas dependencias debería hacerse entre el 1 y 4 de diciembre de 2015.



- Tareas a realizar por el hospital:
 - ✓ Archivar documentos en cajas
 - ✓ Eliminar archivos no necesarios (nóminas)
 - ✓ Ordenar bodegas
 - ✓ Generar listas con muebles a trasladar
 - ✓ Asistir a reuniones informativas.
 - ✓ Elaborar logística de traslado en conjunto con técnicos.
 - ✓ Realizar traslado final a recintos transitorios